

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

CZERWIEC	15.06 – 21.06	Opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej	Pozyskiwanie danych niezbędnych do opracowania Strategii
	22.06 – 28.06		
LIPIEC	29.06 – 5.07		Opracowanie planu wdrażania, monitorowania (wraz z katalogiem wskaźników produktu i rezultatu), ewaluacji oraz aktualizacji dokumentu Strategii
	6.07 – 12.07		
	13.07 – 19.07		
	20.07 – 26.07		
	27.07 – 2.08		
SIERPIEŃ	3.08 – 9.08		Opracowanie zaproszenia oraz prezentacji na konsultacje społeczne
	10.08 – 16.08		
	17.08 – 23.08		Przekazanie Zamawiającemu prezentacji oraz zaproszeń na konsultacje społeczne (Radni, NGO's, przedsiębiorcy, mieszkańcy), a także zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Zamawiającego
	24.08 – 30.08		
WRZESIEŃ	31.08 – 06.09	Opracowywanie Strategii	Pierwsze konsultacje społeczne - warsztaty
	07.09 – 13.09		Opracowanie wniosków z pierwszego spotkania konsultacyjnego (wizja, misja, drzewo celów) oraz prezentacji na drugie spotkanie
	14.09 – 20.09		
	21.09 – 27.09		Drugie konsultacje społeczne. Warsztaty eksperckie (spotkanie z zespołem roboczym)
PAŹDZIERNIK	28.09 – 04.10		Opublikowanie założeń Strategii na stronie internetowej Zamawiającego Czas na wnoszenie uwag do założeń Strategii
	05.10 – 11.10		
	12.10 – 18.10		Przekazanie Zamawiającemu projektu Strategii. Złożenie wniosku do RDOŚ i PWIS 30 dni – termin na zajęcie stanowiska przez RDOŚ i PWIS

	19.10 - 25.10	Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii	Czas na uwagi Zamawiającego do projektu Strategii
	26.10 – 01.11		
LISTOPAD	2.11 – 08.11		Czas na ustosunkowanie się do uwag
	9.11 - 15.11		Ustosunkowanie się do decyzji RDOŚ i PWIS (ewentualne opracowywanie Prognozy oddziaływania na środowisko)
	16.11 – 22.11		
	23.11 – 30.11		

**W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył podczas spotkania z Radnymi i/lub na Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie w celu zaprezentowania wyników prac nad dokumentem.*